

PLANNING CTG TRANSPORT

| Secteur | août-21 | sept-21 | oct-21 | nov-21 | déc-21 |
|-------------------------|-----------------|--|---|------------------------------------|-----------------|
| APATOU | / | -06/09 au 10/09 -15/09 -22/09 -29/09 | -06/10 au 08/10 -18/10 au 22/10 -25/10 au 29/10 | -02/11 au 05/11 -15/11 au 19/11 | -15/12 au 17/12 |
| MANA | -30/08 au 31/08 | -01/09 au 03/09 -13/09 au 17/09 -20/09 au 24/09 -27/09 au 30/09 | -01/10 -04/10 au 08/10 -11/10 au 15/10 -25/10 au 29/10 | -02/11 au 05/11 -08/11 au 12/11 | -13/12 au 14/12 |
| SAINT-LAURENT DU MARONI | / | -06/09 au 10/09 -13/09 au 17/09 -20/09 au 24/09 -27/09 au 30/09 | -01/10 -04/10 au 08/10 -11/10 au 15/10 -18/10 au 22/10 | / | / |
| MARIPASOULA | -25/08 au 27/08 | / | / | / | / |
| GRAND SANTI | / | -07/09 au 10/09 | / | / | / |