

Village ECCO DOM

USHOM

Programme du Village



Le PROGRAMME DU VILLAGE

8 jours de présence sur site

3 jours d'ouverture au public

Planning du type de déploiement du Village sur un site

Mardi

Préparation de l'évènement

14h00 – 18h00 : Etat des lieux d'entrée du site, repérages, mise en place de l'arrivée électrique le cas échéant, préparation du parking, acheminement du conteneur sur le site

Mercredi

Montage du village

8h00 – 18h00 : Montage des tonnelles, des dispositifs techniques, des structures gonflables

Jeudi

Montage du village et formation des animateurs

8h00 – 18h00 : Finalisation du montage du village, test des animations, accueil et formation des animateurs

Vendredi

Spécial Scolaire

8h00 – Ouverture du Village

18h00 – Fermeture des activités du Village

18h30 – Accueil des spectateur pour la séance de vélo cinéma en plein air

19h30 – Début de la séance de cinéma en plein air

21h00 – Fermeture du site au public

Samedi

Grand Public

8h00 – Ouverture du Village

18h00 – Fermeture des activités du Village

18h30 – Accueil des spectateur pour la séance de vélo cinéma en plein air

19h30 – Début de la séance de cinéma en plein air

21h00 – Fermeture du site au public

Dimanche

Grand Public

8h00 – Ouverture du Village

17h30 – Fermeture des activités du Village

Lundi

Démontage

8h – 18h : Démontage des tonnelles, des dispositifs techniques, des structures gonflables et rangement dans le conteneur.

Mardi

Remise en état du site

8h-12h : Finalisation du démontage du village, remise en état du site et état des lieux de sortie